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Mise en accessibilité de quais bus – SdA’Ap 
Année 1 (travaux 2020) 

Réunion du 16/06/2020 
 

Nom - Fonction P Coordonnées  
Maîtrise d’ouvrage SMTC    

M. ROVIGO Marc - SMTC  marc.rovigo@smtc90.fr 03 84 90 99 25 
Mme BALDINI Christine - SMTC  christine.baldini@smtc90.fr 06 78 31 48 09 
Mme TOURSCHER Claire - SMTC  claire.fracassi@smtc90.fr 03 84 90 97 10 
M. GAULARD Florian - SMTC X florian.gaulard@smtc90.fr 06 12 09 30 46 

Maîtrise d’ouvrage déléguée SODEB    
M. CHENU Sylvain - SODEB  schenu@sodeb-belfort.com 06 30 09 77 27 
M. SAUNIER David - SODEB X dsaunier@sodeb-belfort.com 06 80 75 71 07 

Maîtrise d’œuvre    
M. PY Eric - BEJ  e.py@bejsas.com 06 28 10 27 26 
M. ROUSSEAU Adrien - BEJ X a.rousseau@bejsas.com 06 09 46 21 29 
 Entreprise    
M. BESANCON Julien - Eurovia X julien.besancon@eurovia.com 06 11 98 16 08 

Maîtrise d’ouvrage Communes    
Bavilliers    

M. MAURO Philippe - Bavilliers  philippe.mauro@bavilliers.fr 06 75 01 03 62 
M. MONNIER Guy - Bavilliers  guy.monnier@bavilliers.fr 06 86 50 40 08 

Belfort    
M. DELAVELLE Bertrand - Belfort   bdelavelle@mairie-belfort.fr 06 64 49 54 64 
M. BONVALOT Alexis - Belfort  abonvalot@mairie-belfort.fr  
M. BOULAIN Vincent- Belfort  vboulain@mairie-belfort.fr 06 66 77 44 73 
M. PORTIER Pascal - Belfort  pportier@mairie-belfort.fr 06 66 84 80 53 
Mme PURICELLI Emmanuelle - Belfort X epuricelli@mairie-belfort.fr 06 61 32 41 70 

Bessoncourt    
M. BESANCON Thierry - Bessoncourt  Bessoncourt.mairie@wanadoo.fr 03 84 29 93 67 

Cravanche    
M. RETAUX Matthieu - Cravanche  matthieu.retaux@cravanche.fr  

Delle    
M. NATALE Robert - Delle X Robertnatale60@gmail.com 03 84 36 66 66 
Mme BOITEUX Maryse - Delle  mboiteux@delle.fr 03 84 36 66 66 
M. LECOMTE Mathieu - Delle X mlecomte@delle.fr 03 84 36 66 66 

Fêche l’Église    
M. MARCJAN Thierry – Fêche l’Église  mairie.feche@wanadoo.fr  03 84 36 06 38 
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M. BOUILLOT Gérard -  Fêche l’Église  mairie.feche@wanadoo.fr  03 84 36 06 38 
Giromagny    

M. PISCHOFF Laurent - Giromagny  laurentpischoff@giromagny.fr 03 84 27 14 18 
Grandvillars    

M. GERARD Philippe - Grandvillars  philippe.gerard@grandvillars.fr 06 32 67 77 76 
Montreux-Château    

M. CREPIN Philippe – Montreux-Château  mairie-montreux-chateau@wanadoo.fr 03 84 23 30 16 
Mme NEUNREUTHER Alexia – Montreux-Château   montreux-chateau.alexia@orange.fr 03 84 23 30 16 

Valdoie    
M. CRAMPONNE Michael - Valdoie  mcramponne@mairievaldoie.com 03 84 57 64 64 
M. DREYER Patrick - Valdoie  patrick.dreyer35@sfr.fr  
Mairie  contact@mairievaldoie.com 03 84 57 64 66 
Mme GERARDIN Marie  mgerardin@mairievaldoie.com 03 84 57 64 66 

Département    
M. LORENNE Alexandre – CD90  alexandre.lorenne@territoiredebelfort.fr 03 84 90 87 25 
Mme SKRABAL Hélène – CD90  helene.skrabal@territoiredebelfort.fr 03 84 90 87 25 
M. ANTHONIOZ-BLANC Régis – CD90  regis.anthonioz-blanc@territoiredebelfort.fr 06 89 95 58 45 
M. MAHI Slimane – CD90  slimane.mahi@territoiredebelfort.fr 03 84 90 87 25 
M. LAINE Christophe – CD90  christophe.laine@territoiredebelfort.fr 03 84 90 87 25 
M. BRION Christophe – CD90  christophe.brion@territoiredebelfort.fr 03 84 90 87 25 
M. JEANVOINE Michael – CD90  michael.jeanvoine@territoiredebelfort.fr 03 84 90 87 25 
M. RICHERT Emmanuel – CD90  emmanuel.richert@territoiredebelfort.fr 03 84 90 87 25 
M. RAFFIN Francis – CD90  francis.raffin@territoiredebelfort.fr 03 84 90 87 25 
M. PRETOT Anthony – CD90  anthony.pretot@territoiredebelfort.fr 03 84 90 87 25 
M. GOR Olivier – CD 90 X olivier.gor@territoiredebelfort.fr 03 84 83 23 67 



SMTC 
SODEB 
 

Mise en accessibilité de quais bus 
          

16 juin 2020 

 

 

BEJ Territoire 
V/2019/01/035 

3 / 14 SMTC_SDAAP Année 1_07_DET_CR 02.docx 

 

 Concerné Délais 

Généralités opération / AMO / MO / MOE 

 Dans le marché de travaux, sont uniquement prévus les travaux à charge Smtc. Il n’a pas été 
souhaité d’intégrer des travaux à charge des communes. Pas de convention de remboursement 
Ville / Smtc.  

Tous  

 Planning d’exécution des travaux en annexe au présent CR Tous  
 Point d’arrêt du chantier demandé par le maître d’œuvre : Eurovia Immédiat 

16/06 soir 
o Constat ce jour (16/06) de la non-conformité des écarts de pose entre bordures quai bus 

(arrêt Belfort / Grand’ Combe retour). Après vérification des alignements et équerrages 
de bordures, il semblerait que les défauts d’écartements constatés soient dus à une 
non-conformité des bordures Granit (problème de coupe, équerrage… à 
vérifier/confirmer). Cf. photos ci-dessous 

  

 Rappel du CCTP (article 65.5) : L’entrepreneur veillera à ce que l’écart de pose 
entre bordures quai bus soit compris entre 3 mm et 5 mm. Les joints de largeur 
supérieur à 5mm d'épaisseur seront bourrés de mortier de réparation type Sika 
MonoTop -410 R classe XF4 à la fiche ou à la truelle et tirés au fer. 

  

 Photos du 16/06/20 : 
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 Concerné Délais 

Commune de Bavilliers 

 Bavilliers Aller   
o Date d’intervention : 07/08 au 24/08 Eurovia  
o Réunion de piquetage à organiser. Convier le CD90 car RD concerné Sodeb  
o Modalités d’exploitation du chantier : mise au clignotant du carrefour à feux + 

circulation alternée par feux tricolores 
Eurovia  

o Faire la demande d’arrêté de circulation Eurovia  
o Points particuliers :   

 Prévoir la dépose et évacuation de la dalle en pierre naturelle existante sur 
trottoir. 

Eurovia 
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 Concerné Délais 

Ville de Belfort 

   
 Généralité pour les quais bus de la Ville de Belfort : prévoir le jointoiement de toutes les bordures Eurovia  

   
 Blum Aller et Retour   

o Date d’intervention : 10/07 au 20/07 Eurovia  
o Modalités d’exploitation du chantier : circulation alternée par panneaux Eurovia  
o Faire la demande d’arrêté de circulation Eurovia Fait 
o Points particuliers :   

 4 potelets existants à restituer au CTM de la Ville qui en fournira 4 neufs Eurovia 
Ville 

 

 Prévoir l’alimentation du nouvel abri bus depuis le candélabre le plus proche. 
Cf. plan abri en annexe au CR  

Eurovia 
 

 

 Champs de Mars Aller et Retour   
o Date d’intervention : 03/08 au 07/08 Eurovia  
o Modalités d’exploitation du chantier : circulation alternée par feux tricolores Eurovia  
o Faire la demande d’arrêté de circulation Eurovia  
o Points particuliers :   

 Taille des arbustes (haie) en fond de trottoir. Sodeb sollicite les riverains 
concernés 

Sodeb 
 

 

 Prévoir le déplacement du sabot de bordure en amont du quai bus et la reprise 
du branchement EP associé (caniveau grille existant devant portillon) 

Eurovia 
 

 

 Grand Combe Aller et Retour   
o Date d’intervention : 15/06 au 25/06 Eurovia  
o Modalités d’exploitation du chantier : circulation alternée par panneaux Eurovia  
o Faire la demande d’arrêté de circulation Eurovia Fait 
o Points particuliers :   

 Arrêt du chantier suite à non-conformité évoquée en page 3 du présent CR. Eurovia Immédiat 
 Taille des arbustes (haie) en fond de trottoir. Solliciter le riverain concerné 

(n°23) pour une intervention rapide si possible. Si refus du riverain, l’entreprise 
fera le nécessaire pour pouvoir travailler proprement sur le trottoir. 

 

Tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dépose des glaces abris bus par Decaux le 17/06. Suivant les travaux aux abords 
des abris il faut apporter une attention particulière aux fourreaux de pattes 
glaces scellés au sol (pour les glaces de fond). Cf. plan abri en annexe au CR  

Decaux 
 
 

17/06 

 Réflexion sur ajout de grille EP ou non. Pas de grille EP à prévoir. En revanche, 
reprise de l’abaissé de bordures sur 4 ml environ et niveaux de chaussée + 
trottoir pour permettre l’écoulement des eaux de ruissellement. 

Eurovia 
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 Corbeille de propreté à remplacer sens retour ? Non, corbeille à évacuer en 
décharge 

Eurovia 
 

 

 Laurent Thierry Aller et Retour   
o Date d’intervention : 19/06 au 25/06 Eurovia  
o Modalités d’exploitation du chantier : circulation alternée par panneaux Eurovia  
o Faire la demande d’arrêté de circulation Eurovia Fait 
o Points particuliers :   

 Dépose des glaces abris bus par Decaux le 17/06. Suivant les travaux aux abords 
des abris il faut apporter une attention particulière aux fourreaux de pattes 
glaces scellés au sol (pour les glaces de fond). Cf. plan abri en annexe au CR 

Decaux 
 
 

17/06 

 Contacter Orange pour remplacement éventuel du tampon de chambre 
existante 

Eurovia 
 

 

 Vigilance réseau gaz existant (moyenne pression) Eurovia  
 Prévoir la pose de caniveau CS1 en rive des nouvelles bordures T3 en direction 

de la rue Jean Moulin 
Eurovia 

 
 

 Méchelle Retour   
o Date d’intervention : 25/06 au 30/06 Eurovia  
o Modalités d’exploitation du chantier : circulation alternée par feux tricolores Eurovia  
o Faire la demande d’arrêté de circulation Eurovia  
o Points particuliers :   

 Déplacer le passage piétons pour conserver la BST existante et prévoir des 
bordures basses jusqu’à la rue Jean Lebas. Cf incidence sur les bordures de 
raccordement avec le quai bus 

Bej 
Eurovia 

 

 

 Dépose soignée des bordures granit pour restitution au CTM de la Ville Eurovia  
 Travaux supplémentaires à charge de la Ville Ville  

 Reprise de la chaussée jusqu’au passage piétons (+ 63 m²) Eurovia  
 Reprise du trottoir côté pair jusqu’à la rue de la Méchelle (+ 30 m²) Eurovia  

 Mulhouse Aller et Retour   
o Date d’intervention : à définir ultérieurement car la Ville de Belfort va lancer une phase 

test de la suppression de la 3ème voie ainsi qu’arrêt de bus devant les feux. Phase Test 
avec dispositif provisoire avant les travaux définitifs. 

Ville de 
Belfort 

 

 Parant Aller et Retour   
o Date d’intervention : 29/06 au 10/07 Eurovia  
o Modalités d’exploitation du chantier : circulation alternée par panneaux Eurovia  
o Faire la demande d’arrêté de circulation Eurovia  
o Points particuliers :   

 Dépose des pavés existants à l’endroit de l’abri bus (abri qui n’existe plus) et 
remplacement par de l’enrobé 

Eurovia 
 

 

 À voir au moment des travaux : selon le nivellement, s’il y a suffisamment de 
pente en long sur trottoir devant l’abri, voir pour remplacer le caniveau grille 
initialement prévu par une bordurette P1 en guise de fil d’eau 

Eurovia 
Bej 

 

 

 Sellier Aller et Retour   
o Date d’intervention : 06/07 au 10/07 Eurovia  
o Modalités d’exploitation du chantier : circulation alternée par panneaux Eurovia  
o Faire la demande d’arrêté de circulation Eurovia  
o Points particuliers :   

 Corbeille de propreté à remplacer sens retour ? Ville  
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 Concerné Délais 

Commune de Bessoncourt 

 Bessoncourt Zac Ouest Aller et retour   
o Date d’intervention : 30/07 au 24/08 Eurovia  
o Réunion de piquetage à organiser. Convier le CD90 car RD concerné Sodeb  
o Modalités d’exploitation du chantier : à définir Eurovia  
o Faire la demande d’arrêté de circulation Eurovia  
o Points particuliers :   
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 Concerné Délais 

Commune de Cravanche 

 Méchelle Aller   
o Date d’intervention : 25/06 au 30/06 Eurovia  
o Modalités d’exploitation du chantier : circulation alternée par feux tricolores Eurovia  
o Faire la demande d’arrêté de circulation Eurovia  
o Points particuliers :   

 Déplacer le passage piétons pour conserver la BST existante (côté Belfort). Cf 
incidence sur les bordures de raccordement avec le quai bus 

Bej 
Eurovia 

 

 Dépose soignée des bordures granit pour restitution à la commune de 
Cravanche ou au CTM de la Ville de Belfort si Cravanche n’est pas intéressée 

Eurovia 
Cravanche 

 

 Travaux supplémentaires à charge de la commune Cravanche  
 Reprise de la chaussée jusqu’au passage piétons (+ 63 m²) Eurovia  
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 Concerné Délais 

Commune de Delle 

 Delle Jules Ferry Aller et retour   
o Date d’intervention : 22/07 au 30/07 Eurovia  
o Modalités d’exploitation du chantier : circulation alternée par panneaux Eurovia  
o Faire la demande d’arrêté de circulation Eurovia  

 Delle Grelat retour   
o Position envisagée du quai Lg 12 ml : 

 

  

o Date d’intervention : 22/07 au 30/07 Eurovia  
o Modalités d’exploitation du chantier : à définir Eurovia  
o Faire la demande d’arrêté de circulation Eurovia  
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 Concerné Délais 

Commune de Fêche l’Église 

 Fêche l’Église Aller :   
o Date d’intervention : 17/07 au 30/07 Eurovia  
o Réunion de piquetage à organiser. Convier le CD90 car RD concerné Sodeb  
o Modalités d’exploitation du chantier : à définir Eurovia  
o Faire la demande d’arrêté de circulation Eurovia  
o Points particuliers :   

 Restitution à la commune des bordures déposées Eurovia  
 Attention, la mise en accessibilité ne traite pas la non-conformité des trottoirs 

de part et d’autre (pentes, ressauts, largeurs)  
Commune 
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 Concerné Délais 

Commune de Giromagny 

 Giromagny :   
o Date d’intervention : 20/07 au 27/07 Eurovia  
o Réunion de piquetage à organiser Sodeb  
o Modalités d’exploitation du chantier : à définir Eurovia  
o Faire la demande d’arrêté de circulation Eurovia  
o Points particuliers :   
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 Concerné Délais 

Commune de Grandvillars 

 Arrêt Pellerie Aller et retour :   
o Date d’intervention : 07/07 au 17/07 Eurovia  
o Réunion de piquetage à organiser. Convier le CD90 car RD concerné Sodeb  
o Modalités d’exploitation du chantier : à définir Eurovia  
o Faire la demande d’arrêté de circulation Eurovia  
o Points particuliers :   

 Voir pour déplacement du panneau de jalonnement giratoire avec CD90 Bej  
 Attention aux eaux pluviales dans le fossé périphérique à la plateforme. Bej  
 Travaux à charge de la commune : raccordement à la ZAC côté giratoire ? Sodeb 

Commune 
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 Concerné Délais 

Commune de Montreux-Château 

 Montreux Château A/R (Colruyt)   
o Date d’intervention : 01/07 au 17/07 Eurovia  
o Réunion de piquetage prévue le 18/06. Convier le CD90 car RD concerné Sodeb  
o Modalités d’exploitation du chantier : à définir Eurovia  
o Faire la demande d’arrêté de circulation Eurovia  
o Points particuliers :   
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 Concerné Délais 

Commune de Valdoie 

 Turenne Retour   
o Date d’intervention : 27/07 au 07/08 Eurovia  
o Modalités d’exploitation du chantier : à définir Eurovia  
o Faire la demande d’arrêté de circulation Eurovia  

 Turenne Aller   
o La Ville de Valdoie souhaite mettre en œuvre un essai grandeur nature de la 

matérialisation du quai bus Turenne en pleine voie afin de pouvoir donner un avis à 
l'issue. Cet essai est prévu du 16/06 au 30/06 pendant que la circulation est encore 
importante. Eurovia prévoit l’installation de balises K5C pour délimiter le quai en pleine 
voie. 

       

Eurovia  

 



EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTÉCopie de SODEB QUAI BUS BELFORT
ZI de Bavilliers S0 - Simulation 0
BP 08

90800 - BAVILLIERS Responsable Travaux : Julien BESANCON
Tél: +33 3 84 28 50 87

Fax: +33 3 84 21 85 30
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 EQUIPE 1

1.1 BELFORT GRAND'COMBE X 2

1.1.1 Bordures Granit, 4 jours

1.1.2 Enrobé trottoirs 0/6 : 27 to

1.2 BELFORT LAURENT THIERRY X 2

1.2.1 Bordures Granit, 4 jours

1.2.2 Enrobé trottoirs 0/6 : 24 to

1.3 BELFORT MECHELLE + CRAVANCHE MECHELLE X 2

1.3.1 Bordures Granit, 5 jours

1.3.2 ENROBE VOIRIE : GB: 124 to, BBSG: 38 to trottoirs 0/6: 17 to

1.4 MONTREUX CHATEAU X 2 SUR RD

1.4.1 Bordures béton, 4 jours

1.4.2 Enrobé trottoirs 0/6 : 12 to

1.5 GRANDVILLARS ZA PELLERIEX 2 SUR RD

1.5.1 Bordures béton, 6 jours

1.5.2 Enrobé trottoirs 0/6 : 23 to

1.6 FECHE L'EGLISE X 1 SUR RD

1.6.1 Bordures béton, 3 jours

1.6.2 Enrobé trottoirs 0/6 : 8 to

1.7 DELLE X 2 CITÉ JULES FERRY ET GRELAT

1.7.1 Bordures béton, 6 jours

1.7.2 Enrobé trottoirs 0/6 : 20 to

1.8 BESSONCOURT ZC OUEST X 2 SUR RD

1.8.1 Bordures béton, 6 jours

1.8.2 Enrobé trottoirs 0/6 : 19 to

1.9 BAVILLIERS X 1 SUR RD

1.9.1 Bordures Granit, 3 jours

1.9.2 Enrobé trottoirs 0/6 : 15 to

2 EQUIPE 2

2.1 BELFORT PARANT X 2

2.1.1 Bordures Granit, 5 jours

2.1.2 Enrobé trottoirs 0/6 : 21 to

2.2 BELFORT SELLIER X 2

2.2.1 Bordures Granit, 4 jours

2.2.2 Enrobé trottoirs 0/6 : 19 to

2.3 BELFORT BLUM X 2

2.3.1 Bordures Granit, 4 jours

2.3.2 Enrobé trottoirs 0/6 : 41 to

2.4 GIROMAGNY ROSEMONT X 1 DEVANT ECOLE

2.4.1 Bordures Granit, 5 jours

2.4.2 Enrobé trottoirs 0/6 : 34 to

2.5 VALDOIE TURENNE X 2 SUR RD

2.5.1 Bordures Granit, 5 jours

2.5.2 Enrobé trottoirs 0/6 : 20 to

2.6 BELFORT CHAMP DE MARS X 2 SUR RD

2.6.1 Bordures Granit, 5 jours

2.6.2 Enrobé trottoirs 0/6 : 29 to

2.7 BELFORT MULHOUSE X 2 DATE A DEFINR

2.7.1 Bordures Granit, 6 jours

2.7.2 Enrobé trottoirs 0/6 : 33 to

              Bordures Granit, 6 jours

              Enrobé trottoirs 0/6 : 33 to

              Bordures Granit, 5 jours

              Enrobé trottoirs 0/6 : 29 to

          BELFORT MULHOUSE X 2 DATE A DEFINR

              Bordures Granit, 5 jours

              Enrobé trottoirs 0/6 : 20 to

          BELFORT CHAMP DE MARS X 2 SUR RD

              Bordures Granit, 5 jours

              Enrobé trottoirs 0/6 : 34 to

          VALDOIE TURENNE X 2 SUR RD

              Bordures Granit, 4 jours

              Enrobé trottoirs 0/6 : 41 to

          GIROMAGNY ROSEMONT X 1 DEVANT ECOLE

              Bordures Granit, 4 jours

              Enrobé trottoirs 0/6 : 19 to

          BELFORT BLUM X 2

              Bordures Granit, 5 jours

              Enrobé trottoirs 0/6 : 21 to

          BELFORT SELLIER X 2

              Enrobé trottoirs 0/6 : 15 to

      EQUIPE 2

          BELFORT PARANT X 2

              Enrobé trottoirs 0/6 : 19 to

          BAVILLIERS X 1 SUR RD

              Bordures Granit, 3 jours

              Enrobé trottoirs 0/6 : 20 to

          BESSONCOURT ZC OUEST X 2 SUR RD

              Bordures béton, 6 jours

              Enrobé trottoirs 0/6 : 8 to

          DELLE X 2 CITÉ JULES FERRY ET GRELAT

              Bordures béton, 6 jours

              Enrobé trottoirs 0/6 : 23 to

          FECHE L'EGLISE X 1 SUR RD

              Bordures béton, 3 jours

              Enrobé trottoirs 0/6 : 12 to

          GRANDVILLARS ZA PELLERIEX 2 SUR RD

              Bordures béton, 6 jours

              ENROBE VOIRIE : GB: 124 to, BBSG: 38 to trottoirs 0/6: 17 to

          MONTREUX CHATEAU X 2 SUR RD

              Bordures béton, 4 jours

              Enrobé trottoirs 0/6 : 24 to

          BELFORT MECHELLE + CRAVANCHE MECHELLE X 2

              Bordures Granit, 5 jours

              Enrobé trottoirs 0/6 : 27 to

          BELFORT LAURENT THIERRY X 2

              Bordures Granit, 4 jours

      EQUIPE 1

          BELFORT GRAND'COMBE X 2

              Bordures Granit, 4 jours

Tâches

juin 2020 juil. 2020 août 2020 sept. 2020

S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36



 




